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Številka: 032-10/2019
Datum: 12. maj 2022

ZAPISNIK
28. seje
Nadzornega odbora občine Cerknica,
ki je bila dne 9. maja 2022 ob 19.h, v sejni sobi Občine Cerknica.


	Prisotni člani:
	1. Damijana ŠKRLJ - predsednica

	
	2. Vedrana POKLEKA – namestnica predsednice 

	


	3. Vilma LONČAR – članica
4. Ljudmila CANTARUTTI – članica
5. Blaž KNEZ - član

	
	

	Ostali prisotni:
	1. Bogdana BIZJAK – višja svetovalka za družbene dejavnosti 
2. Jasmina KRIŽANČIČ - občinska uprava. 




	Ad 1
	Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 



Predsednica, Damijana ŠKRLJ, je prisotne lepo pozdravila in ugotovila sklepčnost nadzornega odbora s štirimi prisotnimi člani. V razpravo je podala predlagani dnevni red seje: 

	1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

	2. Pregled zapisnika 27. redne seje z dne 9. 5. 2022

3. Seznanitev z izgradnjo vrtca Martin Krpan Cerknica

4. Pregled Poročila o opravljenem nadzoru nad realizacijo projekta TIC na Cerkniškem jezeru


	5. Pobude in vprašanja


Prisotni člani niso podali pripomb na razširjeni dnevni red zato ga je predsednica, Damijana ŠKRLJ, podala na glasovanje.

SOGLASNO s ŠTIRIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli:
SKLEP ŠT. 28/1-162/2022
Sprejme se dnevni red 28. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.


	Ad2
	Pregled zapisnika 27. redne seje z dne 4. 4. 2022



Predsednica, Damijana ŠKRLJ, je v razpravo podala zapisnik 27. redne seje. Ker razprave ni bilo, ga je podala na glasovanje.

SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA je bil sprejet:
SKLEP ŠT. 28/2-163/2022
Nadzorni odbor je sprejel in potrdil zapisnik 27. redne seje z dne 4. 4. 2022.


Ad 3	Seznanitev z izgradnjo vrtca Martin Krpan Cerknica

Ob 19:05 se je 28. redni seji nadzornega odbora pridružil Blaž Knez, tako je bilo v nadaljevanju seje prisotnih vseh pet članov nadzornega odbora.
 
Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti je povedala,  da je bila pri izgradnji vrtca ključna pogodba, garancija, reklamacija in pa poročila. Povedala je, da je bilo težko priti do izvajalca, saj je bilo potrebno večkrat ponoviti razpis. Velika težava je bila tudi arheologija, predhodne raziskave so pokazale nekaj manjših vsebnosti, vendar pa se je tekom gradnje pokazalo, da je tega veliko več, kar je posledično pomenilo tudi velike stroške. Težko je bilo pripeljati projekt do konca, saj se je v času gradnje zgodil stečaj izvajalca. Občina je imela veliko podizvajalcev, ki se jih je plačevalo neposredno, kar pomeni, da so bili vsi poplačani. Vnovčena je bila tudi bančna garancija in del sredstev je v proračunu rezerviran za morebitne odprave pomanjkljivosti. Občina je uspešno prišla tako do uporabnega dovoljenja za prvo in drugo gradbeno fazo kot potem še za tretjo in četrto. Vrtec se je namreč gradil v štirih gradbenih fazah kot je razvidno tudi iz pogodbe. Kakšnih večjih težav ni bilo, težave, ki so se pojavile so dejanski izvajalci tekom reklamacij odpravljali. Prva in druga gradbena faza sta bili končani februarja, ko je bil žled, tako da je bila selitev v nov vrtec ravno v času žleda. Potem je odpovedalo ogrevanje žlebov, zato je prišlo do zamakanja in posledično pokanja zgornjega dela fasade, kar je mogoče odpraviti in obnoviti.

Predsednica, Damijana ŠKRLJ je odprla razpravo. Povedala je, da je bilo glede vrtca v javnosti veliko vprašanj. Gradivo je zelo obsežno in predstavlja veliko dela. Zanimalo jo je kako je prišlo do samega projekta za izdelavo vrtca. 

Bogdana BIZJAK je povedala, da se je ideja snovala že v prejšnjih mandatih. Stari vrtec je bil popolnoma neustrezen, zato so se iskale možnosti postavitve novega vrtca. Največja dilema je bila kako graditi, da bo lahko potekal program in gradnja. Prišlo je do idej, da se vrtec gradi fazno, telovadnica se je predelala v začasne igralnice, ostali del pa se je porušil in tam sta se izvajala prva in druga gradbena faza. Potem, ko so bile idejne rešitve narejene, je bil narejen razpis za projektanta, to je bil razpis, kjer je bila tudi delavna skupina od arhitektov, do strokovne javnosti in uporabnikov. Tudi pri izbiri izvajalca so bile težave, zato je bil razpis dvakrat objavljen. Nato se je šlo v razpis za izvajalca gradbeno - obrtniških in inštalaterskih del. 

Predsednica, Damijana ŠKRLJ je povedala, da je dobila informacijo, da je kuhinja neustrezno sprojektirana v smislu samega logističnega procesa kuharjev. Prosila je za obrazložitev.

Bogdana BIZJAK je pojasnila, da je kuhinja poseben tehnološki proces, ki ga naredi tehnolog, ravno zato, da se ne meša črne, bele posode, meso, zelenjavo. Tehnološki proces je bil narejen in pregledal ga je inšpektor. Kuhinja je ustrezna in je narejena po merilih. Povedala je, da tudi sicer pri projektiranju vrtca občina nima prostih rok. Predpisana je vsaka višina, vsak kvadratni meter, ki ga potrebuje otrok tako na zelenih površinah kot na igralnih površinah, kot skupnih površinah. Določeno je tudi število sanitarij na posamezno starostno obdobje. Predpisana je minimalna površina igralnic in dodala, da se je pri velikosti igralnic načrtovalo dva m² nad normativ, ki je sedaj že predpisan. Kar pomeni, da so igralnice še vedno ustrezne, sicer bi morali zmanjševati število otrok v igralnicah in tako bi se povečeval čakalni seznam. 

[bookmark: _Hlk103254013]Predsednica, Damijana ŠKRLJ je v gradivu zasledila, da ko je bil projekt zaključen, je bilo naknadno izpeljano podaljšanje strehe kot nadomestitve tende. Prosila je za obrazložitev. 

Bogdana BIZJAK je pojasnila, da je bil izdan aneks, ki ga je potrdil tudi občinski svet. Pravilnik govori, da morajo biti terase igralnic senčene. Tenda je cenovno ugodna, vendar pa je bila kasneje sprejeta odločitev, da bo trajno,  če se terase podaljšajo, zato se je samo ta del preprojektiral. Drugi aneks pa je bil zato, ker je bil projekt prijavljen tudi na sofinanciranje nizkoenergetskega vrtca, vmes se je spremenila zakonodaja, zato je bilo potrebno povečati tudi toplotno izolacijo, da se je doseglo določene standarde. Oba aneksa sta bila predložena občinskemu svetu in potrjena. Razpis in pogodba je bila oddana na ključ. 

Predsednica, Damijana ŠKRLJ se je strinjala, da se tekom projekta pokažejo zadeve, ki jih ni mogoče predvideti in zato je smiselno, da se jih preprojektira. Izpostavila je odpravo pomanjkljivosti, ki so bile odpravljene, ob prevzemu je bilo iz zapisnikov razvidno, da se Zvonko Viharjev ni podpisal na noben zapisnik. Prosila je za obrazložitev.

Bogdana BIZJAK je pojasnila, da je zadeva logična zaradi vnovčenja bančne garancije.  G. Viharjev je bil vodja gradbišča in ni želel prevzeti odgovornosti. 

Predsednica, Damijana ŠKRLJ je iz gradiva zasledila, da so naknadno podali pripombe, za katere so želeli, da se vpišejo v zapisnik, med drugim tudi pojav žledoloma.

Bogdana BIZJAK je pojasnila, da so s tem želeli zmanjšati svojo odgovornost, da ne bi prišlo do vnovčitve garancije. Za občino je bil ključen zapisnik o dokončanju in prevzemu. 

Predsednico, Damijana ŠKRLJ je zanimalo ali je kasneje, po letu 2014 ko so se zadeve zaključile, prišlo do reklamacij. 

Bogdana BIZJAK je pojasnila, da so bile reklamacije, vendar so jih izvajalci sami odpravljali. Npr. zaradi legionele je bilo težko zagotoviti, da je bilo v kotlih dovolj tople vode. 

Predsednica, Damijana ŠKRLJ se je zahvalila za poročanje in dodala, da v kolikor bi se tekom priprave poročila pojavilo dodatno vprašanje bo le-to posredovano dodatno.

Vilmo LONČAR je zanimalo ali je mogoče vrtec dograjevati.

Bogdana BIZJAK je pojasnila, da to ni mogoče. Vrtec je grajen v nadstropju ravno iz razloga, da je bilo mogoče pridobiti 18 oddelkov in soglasje ministrstva. Na otroka tako pride manj zelenih površin, kar je bilo mogoče upravičiti z neposredno bližino zelenih površin. 

Vilma LONČAR je izpostavila priseljevanje vse večjega števila ljudi, kar pomeni tudi otrok.

Bogdana BIZJAK je odgovorila, da bi bil vrtec dovolj velik, vendar pa je nastopila težava zaprtja vrtca v »farovžu«, kar je pomenilo, da je prišlo 40 novih otrok v vrtec Cerknica. Povedala je, da se trenutno dela idejna zasnova za vrtec na Rakeku, katerega lokacija bo pri šoli. 

Vilmo LONČAR je zanimalo ali je bila izražena želja po privatnemu vrtcu.

Bogdana BIZJAK je odgovorila, da je bil interes, vendar pa so želeli prostor. Občina si želi konkurence, vendar pa je potrebno tudi v takem primeru zadostiti določenim pogojem. 

Predsednica, Damijana ŠKRLJ se je poročevalki zahvalila za poročanje in za vse odgovore. Po končani razpravi je podala predlog sklepa na glasovanje. 

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so člani nadzornega odbora sprejeli:
[bookmark: _Hlk22131919]SKLEP ŠT. 28/3-164/2022
Nadzorni odbor se je seznanil z izgradnjo vrtca Martin Krpan v Cerknici. Na podlagi obravnavanega gradiva in poročanja poročevalke bo pripravil osnutek Poročila o nadzoru nad izgradnjo vrtca Martin Krpan v Cerknici, v katerem bo podal svoje ugotovitve in priporočila. 


Ad 4	Pregled Poročila o opravljenem nadzoru nad realizacijo projekta TIC na Cerkniškem 
             jezeru

Predsednica, Damijana ŠKRLJ je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala predlog sklepa na glasovanje. 

SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli:
SKLEP ŠT. 28/4-165/2022
Nadzorni odbor je obravnaval Poročilo o opravljenem nadzoru nad realizacijo projekta Izobraževalni interpretacijski objekt ob Cerkniškem jezeru. Čistopis poročila se posreduje nadzorovani osebi. Čistopis poročila je priloga zapisniku 28. redne seje z dne 9. 5. 2022.


Ad 5     Pobude in vprašanja 

Člani nadzornega odbora so se dogovorili o vsebini naslednje seje nadzornega odbora. 

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so člani nadzornega odbora sprejeli:
[bookmark: _Hlk77316931]SKLEP ŠT. 28/5-166/2022
29. redna seja Nadzornega odbora Občine Cerknica bo predvidoma dne 20. 6. 2022 ob 19.uri,  predvidenim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 28. redne seje Nadzornega odbora z dne 9. 5. 2022
3. Seznanitev z uporabo Igrišča za pse
4. Obravnava Osnutka Poročila o nadzoru nad izgradnjo vrtca Martin Krpan v Cerknici 
5. Pobude in vprašanja

K točki 3. Se pripravi sledeče gradivo:
- Utemeljitev odločitve za pripravo igrišča za pse (s kakšnim namenom je bilo narejeno)
- Seznam uporabnikov igrišča (v kolikor ga uporabljajo kakšna društva ali drugi pogodbeniki)
- Pogodba/pogodbe za uporabo (v kolikor je s kom sklenjena) v letu 2021 ter 2022 
- Stroški vzdrževanja igrišča (kdo vzdržuje, kaj vse obsega vzdrževanje, kako je s pasjimi  iztrebki...)
- izpeljane investicije v pasje igrišče
- Poročilo o izvajanju aktivnosti na igrišču (v kolikor je to organizirano), vključno s tekmovanji...
- Program dela za uporabo pasjega igrišča za leto 2021 in 2022 (v kolikor obstaja)
- Dotacije za delovanje morebitnega društva, ki naj bi uporabljalo pasje igrišče
Predsednica odbora, Damijana ŠKRLJ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 20.h zaključila sejo nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 

Zapisnik zapisala:						
Jasmina KRIŽANČIČ
	Nadzorni odbor
	predsednica	
								        Damijana ŠKRLJ
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